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EKONOMISK ANALYS

Det finns idag ingen separat budget kopplad till genomférandet av aktiviteterna i
handlingsplanen vilket innebér att gemensamma Gverenskomna satsningar i denna plan
behover forankras internt i linjen hos respektive part. Det ska ocksa tillaggas att de nu
identifierade insatserna i denna plan kan komma att forandras i takt med att ny kunskap
tillkommer vilket kan fa paverkan pa ekonomin. For att inte riskera att spela in
forandringar for sent sa behover handlingsplanens arbetsgrupp aktivt halla sig
uppdaterad med Vasttrafiks budgetprocess for att spela in storre kostnader som kan
uppsta langre fram. Av de insatser som nu ar identifierade i handlingsplanen som enbart
beror Vasttrafik sa aterfinns bland annat en inventering av de storsta hallplatserna i
Skovde, ta fram riktlinjer for turtathet for linjer i stadstrafik samt samordna planeringen
gang/cykel med kollektivtrafik. Ambitionen &r att effektivisera kollektivtrafiken sa langt
det & mojligt men enbart det kommer sannolikt inte rdcka utan kommer krava utfkade
resurser i takt med Skovde vaxer.

BAKGRUND

Véstra Gotalandsregionen, Skévde kommun, Vasttrafik och Nobina har arbetat fram
och tagit beslut om en kollektivtrafikplan for Skdvde stadstrafik, Kollektivtrafikplan
Skovde ar 2025 — med utblick mot 2035. I planen finns ett antal mal uppsatta for
kollektivtrafiken, vilka ska vara uppnadda till ar 2025.

Kollektivtrafiken i Skovde upplevs som en bra produkt av invanarna, som i stort ar
mycket néjda med busstrafiken. Dock &r det skillnader pa nojdheten beroende pa var i
staden invanarna bor och mellan befintliga kunder och potentiella kunder. Over hilften
av invanarna anser att turutbudet och trafikeringstiderna inte passar deras behov och det
finns flertalet strak dar bussen idag har svart att konkurrera med bilen.

For att ta sig an de utmaningar som identifierats i kollektivtrafikplanen har de
inblandade parterna pa uppdrag av Stadstrafikforum kommit 6verens om att
tillsammans, och med befintlig trafikoperatér Nobina, ta fram en handlingsplan.

En gemensam handlingsplan mellan partnerna skapar battre forutsattningar for att
samhallsutvecklingen och kollektivtrafiken sker samordnat och strukturerat, genom
tidig samverkan. Med en handlingsplan framme kommer fokus laggas pa ratt saker i ratt
tid.

ARENDEGENOMGANG

Syftet med Skovdes handlingsplan ar att visa pa vilka insatser som behdver genomforas
i nartid for att kollektivtrafiken i omradet ska utvecklas i enlighet med de mal som ar
framtagna i kollektivtrafikplanen (for omradet). Handlingsplanen redogor ocksa for
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faststallandet av ett gemensamt arbetssatt som kontinuerligt och I6pande kommer
behova forstarkas och forbattras mellan de ingaende parterna, Skovde kommun,
Vasttrafik och Nobina.

Arbetet har i huvudsak bedrivits enligt nedan.

1. Antaganden har tagits fram pa vad som ska goras som driver mot malen i
Kollektivtrafikplanen.

2. Enansvarig part har utsetts for att driva atgarden och tidsplan har satt nar
atgarden bor vara klar for bade ar och estimat om vilket kvartal.

3. Delmal har skapats for hur antagandet kan realiseras/arbetas vidare med.

4. En process har arbetats fram for hur arbetet framat bor bedrivas och hur
uppfoljningen ska fungera.

Arbetet med att na malen i kollektivtrafikplanen ar en kontinuerlig process som kommer
krava en hog grad av anpassningsbarhet och férmaga att hantera forandring. Att idag
veta exakt vilka insatser som kravs for att nd malen i kollektivtrafikplanen till 2025 &r
svart vilket gor att planen som presenteras ska ses som aktiviteter som nu &r
identifierade men att det ocksa kan tillkomma nya delar till planen i takt med att arbetet
fortskrider.

Handlingsplanen ska inte ses som en plan som ar den slutgiltiga Iosningen for att na
effektmalen utan som en plan over vilka aktiviteter som i nartid behover hanteras for att
ta sig mot malen och hur arbetet framéver bor bedrivas.

Rapporten Handlingsplan 2025 for stadstrafiken i Skdvde beskriver en framarbetad
process for att uppna malen i kollektivtrafikplanen. Bilagt till rapporten aterfinns alla de
insatser som hittills bedomts har storst majlighet att skapa forflyttning mot effektmalen
som finns i kollektivtrafikplanen. Beskriven nytta framgar, prioritering, samt en
ansvarig part finns tillsatt.

PANDEMINS PAVERKAN PA PLANEN

Corona pandemin har bidragit till vissa férandringar i jamférelse med den fastlagda plan
som ursprungligen togs fram. Trepartssamverkan har konstaterat att vissa aktiviteter
kommer behova revideras utifran prioritet samt nar de beraknas vara klara vilket &r ett
pagaende arbete. De aktiviteter som legat i nartid och fokuserat pa att 6ka resandet har
for nérvarande pausats.

I
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Handlingsplan 2025 for Skovde kollektivtrafik
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Parternas avsikt

Parterna vill genom denna avsiktsforklaring uttrycka den gemensamma viljan att genomféra den
gemensamma Handlingsplan 2025 for Skovdes stadstrafik, implementera utredda atgarder mot malbilden
samt etablera samverkansformer for samordning av inférandena.

Finansiering

Parterna ar 6verens om att kostnader som uppkommer faller pa respektive ansvarige part, for
infrastrukturatgarder primart Skovde stad, for depa-, fordons- och trafikeringskostnader av kollektivtrafiken
primért Vésttrafik och Nobina. Kostnadsfordelning mellan Vasttrafik och Nobina regleras enligt upphandlat
trafikeringsavtal.

Respektive utredning av infrastrukturens férutsattningar ska genomforas for att tydliggora och konkretisera
bade mojligheter, forvantningar och kostnader infor genomforandebeslut.

Partnerna ska gemensamt bidra till och agera for att erhalla extern medfinansiering till beskrivna atgarder i
den man det ar majligt.

Skdvde den xx/xxx 2020

XXX XXX, titel XXX XXX, titel XXX XXX, titel
Skovde Kommun Vasttrafik AB Nobina Sverige AB
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Introduktion

Skovde planerar for att fortsatta vaxa vilket innebér att kollektivtrafiken behover utvecklas. Syftet med att ta
fram denna Handlingsplan &r att visa pa vilka insatser som kommer kravas for att for lyfta kollektivtrafiken i
Skovde till nasta niva — att forverkliga den malbild som malas upp i Kollektivtrafikplan Skovde ar 2025 —
med utblick mot 2035

Arbetet med att ta fram Handlingsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter fran Vasttrafik,
Skovde kommun och Nobina.

Handlingsplanen ska ses bade som en plan med identifierade aktiviteter som behdver genomforas for att na
malen men ocksa som ett levande dokument som beskriver ett arbetssétt som kan utvecklas och forfinas i
takt med att atgarder genomfors. For att realisera malen i kollektivtrafikplanen ar det av storsta vikt att alla
inblandande staller sig bakom intentionen i den framtagna handlingsplanen. Vidare behover ocksa
handlingsplanen utgdra underlag till respektive parts egna handlings och utvecklingsplaner.

Uppdraget att utifran kollektivtrafikplanen ta fram en Handlingsplan kommer fran Stadstrafikforum i
Skovde.

Malen for kollektivtrafiken som finns i kollektivtrafikplanen ar
e Resandedkning med 3% per ar
e Att marknadsandelen ska 6ka till 13% till 2025 for motoriserade resor

e Maxrestider till de tre storsta malpunkterna i staden (sjukhuset, centrum och Volvo) fran de olika
stadsdelarna.

e Att en taktfast tidtabell etableras.

e Att kollektivtrafiken ar punktlig (80% av alla turer).

e Att upplevd punktlighet ar god.

e God och smidig akkomfort.

e Andel resenérer som tycker det ar tillrackligt med plats ombord.

e Tillracklig och lattganglig information om resemdjligheter och biljettalternativ pa hallplatser och
digitala kanaler.

e Alla ska kénna sig trygga i kollektivtrafiken. Hallplatser och anslutande gang- och cykelvégar ska
upplevas som trygga.

e Alla hallplatser i kommunen &r anpassade enligt plan.
e Minskad miljopaverkan och minskat buller.

Stadstrafikforum och projektets styrgrupp (i form av resursagare) har godként att Trepartssamverkan
paborjar arbetet med att realisera handlingsplanens aktiviteter.



Bakgrund

Syfte

Vastra Gotalandsregionen, Skdvde kommun, Vasttrafik och Nobina har arbetat fram och tagit beslut om en
kollektivtrafikplan for Skovde stadstrafik, Kollektivtrafikplan Skdvde ar 2025 — med utblick mot 2035. |
planen finns ett antal mal uppsatta for kollektivtrafiken, vilka ska vara uppnadda till ar 2025.

Kollektivtrafiken i Skovde upplevs som en bra produkt av invanarna, som i stort ar mycket nojda med
busstrafiken. Dock ar det skillnader pa néjdheten beroende pa var i staden invanarna bor och mellan befintliga
kunder och potentiella kunder. Over halften av invanarna anser att turutbudet och trafikeringstiderna inte
passar deras behov och det finns flertalet strak dar bussen idag har svart att konkurrera med bilen.

For att ta sig an de utmaningar som identifierats i kollektivtrafikplanen har de inblandade parterna pa uppdrag
av Stadstrafikforum kommit 6verens om att tillsammans, och med befintlig trafikoperator Nobina, ta fram en
handlingsplan.

En partsgemensam handlingsplan skapar béttre forutsdttningar for att samhallsutvecklingen och
kollektivtrafiken sker samordnat och strukturerat, genom tidig samverkan. Med en handlingsplan framme
kommer fokus laggas pa ratt saker i ratt tid.

Handlingsplanens framtagande

For uppdraget har en projektorganisation etablerats bestaende av en styrgrupp, referensgrupp och
arbetsgrupp. | arbetet har representanter fran Skovde kommun, Vasttrafik, Nobina och Trafikverket deltagit.

Arbetet har i huvudsak bedrivits enligt nedan.
1 Antaganden har tagits fram pa vad som ska goras som driver mot malen i Kollektivtrafikplanen.

2 En ansvarig part har utsetts for att driva atgarden och tidsplan har satt nar atgarden bor vara klar for bade
ar och estimat om vilket kvartal.

3. Delmal har skapats for hur antagandet kan realiseras/ arbetas vidare med.
4. En process har arbetats fram for hur arbetet framat bor bedrivas och hur uppféljningen ska fungera.
Projektet har utarbetat ett antal avgransningar for arbetet. Dessa har varit foljande

Arbetet med att ta fram en handlingsplan har bedrivits som ett projekt. Projektet har utarbetat ett antal
avgransningar for arbetet. Dessa har varit foljande:

e Projektet har inte haft i uppdrag att initiera utredningar utan enbart foresla vilka som ska genomforas.
e Projektet har inte ett uppfoljningsansvar pa att beslutad handlingsplan efterlevs.

e Projektet har inte haft i uppdrag att sakerstalla att resurserna for foreslagna utredningar och atgérder
ar redo. Detta gors efter framtagen handlingsplan.

e Projektet har haft som fokus att ge forslag pa en forbattrad kollektivtrafik for Skovde tatort. Andra
omraden har inte analyserats.



Skovdes handlingsplan 6vergripande

Syftet med Skdvdes handlingsplan ar att visa pa vilka insatser som behover genomforas i nartid for att
kollektivtrafiken i omradet ska utvecklas i enlighet med de mal som &r framtagna i kollektivtrafikplanen (for
omradet). Handlingsplanen redogor ocksa for faststallandet av ett gemensamt arbetssatt som kontinuerligt och
I6pande kommer behdva forstarkas och forbattras mellan de ingaende parterna, Skovde kommun, Vasttrafik
och Nobina.

Arbetet med att nd malen i kollektivtrafikplanen ar en kontinuerlig process som kommer kréava en hog grad
av anpassningsbarhet och férmaga att hantera férandring. Att idag veta exakt vilka insatser som kravs for att
na malen i kollektivtrafikplanen till 2025 ar svart vilket gor att planen som presenteras ska ses som aktiviteter
som nu ar identifierade men att det ocksa kan tillkomma nya delar till planen i takt med att arbetet fortskrider.

Handlingsplanen ska inte ses som en plan som ar den slutgiltiga I6sningen for att na effektmalen utan som en
plan 6ver vilka aktiviteter som i nartid behover hanteras for att ta sig mot malen och hur arbetet framéver bor
bedrivas. Arbetsgruppen har identifierat aktiviteter som ska goras pa langre sikt men dessa ska snarare ses
som en nulégeshild som kan &ndras i takt med att ny kunskap tillkommer till f6ljd av att parterna lar sig mer.
Kollektivtrafiken och samhallet ar ett system som standigt forandras och darfor behover ocksa arbetet med
planen ha samma forutséttningar.

Organisation

FOr att kunna genomfora aktiviteterna i handlingsplanen kravs det att samtliga parter stéller sig bakom
planen och hur arbetet ar tankt att bedrivas framat. Det maste ocksa finnas en forstaelse och acceptans for att
det kravs arbetstid, medel och investeringar for att genomfora aktiviteterna och na malen i
Kollektivtrafikplanen. Arbetet kommer I6pande behdva forankras in i den egna organisationen.

Stadstrafikforum

Stadstrafikforum ar forumet for det samverkansavtal som finns mellan Vastra Gétalandsregionen (VGR),
Skodvde kommun och Vésttrafik.

Stadstrafikforum har en radgivande roll och har aven ett ansvar att kommunicera Handlingsplanen och
samordna den med andra uppdrag inom respektive organisation som parterna foretrader samt att formedla
synpunkter fran dessa. Forumet tar inga beslut och har ingen budget, varfor resurs och kostnad for
utredningar och atgarder maste forankras i respektive organisation.

Stadstrafikforum bestar av politiker fran Véastra Gotalandsregionens Kollektivtrafiknamnd, Skévde kommun
och Vasttrafik. Tjanstepersoner fran respektive organisation deltar ocksa pa motena.
Trepartssamverkan

Trepartssamverkan foreslas dga Handlingsplanen. Trepartssamverkan ansvarar for arbetet med att folja upp
effektmalen som &r identifierade i Kollektivtrafikplanen och att sammanstalla arsuppféljning till
Stadstrafikforum.

Trepartssamverkan bestar av tjanstepersoner fran Vasttrafik, Skovde kommun och Nobina. Vasttrafik ar den
sammankallande parten till forumet men ansvaret for att genomfora aktiviteter i plan vilar pa alla parter.

Trepartssamverkan ska redovisa sitt arbete och framfart till Stadstrafikforum vid varje motestillféalle (for
narvarande tva ganger per ar) och visa att man har progress i arbetet.

Gruppen planerar att traffas mellan 6-10 ganger per ar for att folja upp arbetet med planens framskridande
och fa framfart i det gemensamma arbetet. Detta beskrivs nedan mer i detalj.



Beroenden att ta hansyn till

Budget

For att inte riskera att spela in forandringar for sent sa behover trepartssamverkan gruppen aktivt halla sig
uppdaterad med bade Skovde Kommuns och Vasttrafiks budgetprocess. Det finns idag ingen separat budget
kopplad till genomforandet av aktiviteterna i handlingsplanen vilket innebér att gemensamma Gverenskomna
satsningar i trepartssamverkan behover forankras internt i linjen hos respektive part. Langtidsprognoser for
Vasttrafik och Skovde kommun gors under host varje ar med tva ars cykler. Som exempel kan ndmnas att
Vasttrafik langtidsprognos som gjordes hasten 2019 galler fran 2021 till 2023.

Insatserna i plan i férhallande till varandra

De valda insatserna i planen bedéms inte ha en storre inverkan pa varandra vilket mojliggor att de till stor
del kan drivas som separata projekt. Detta innebar att de som &r hogst prioriterade kan starta parallellt sa
lange resurser finns till forfogande. | takt med att planen uppdateras &r det dock viktigt att gora en avvéagning
om vissa insatser behdver starta fore andra for att komma vidare.

Extern finansiering

Det finns olika alternativ att ansoka om extern finansiering av tex infrastrukturatgarder for kollektivtrafik
eller hallbara innovationer for att astadkomma forandringar i kollektivtrafiken. Nedan namns ett antal
alternativ som kan bli aktuella for Skovdes handlingsplan framat.

Klimatklivet

Klimatklivet ar ett investeringsstod till lokala eller regionala atgarder som minskar utslappen av koldioxid och
andra gaser som paverkar klimatet. Klimatklivet ar en del av regeringens satsning pa klimatfragorna. Stédniva
for kommuner uppgar till max 50%. Man kan bland annat soka for infrastruktur for cykel och kollektivtrafik,
laddstationer och fossilfri busstrafik. Ansdkan gors genom lansstyrelsen.

Stadsmiljoavtal

Syftet med dessa medel ar att skapa forutsattningar for att en 6kad andel persontransporter i stader ska ske
med kollektivtrafik. Kommuner kan soka och fa medfinansiering pa upp till 50% och ansékan gors via
Trafikverket. Anslaget arligen &r pa ca 1 miljard kronor per ar fram till 2029. Det kravs dock motprestationer
fran kommunerna med att bidra med andra atgarder som framjar de hallbara transporterna eller atagande om
Okat bostadsbyggande.

Regional infrastrukturplan

Statlig medfinansiering &r ytterligare satt att soka medel for investeringar som bidrar till att na malen om
okat hallbart resande i Véstra Gotaland. Har skiljer man pa insatser pa 6ver eller under 25 miljoner. For
investeringar som ar pa hogre belopp &n 25 miljoner sa ansoker man vart fjarde ar och dessa objekt ska da
namngivas. FOr insatser som beraknas kosta under 25 miljoner kan dessa ansokas om arligen pa varen for
aret efter. En fortsattning for att fa loss medel for insatser under 25 miljoner pa kommunalt vagnat ar att
insatserna ar i genomforandefas. For insatser som ligger pa statligt vagnat kan emellertid erséttning ges for
fortsatta utredningskostnader.



Process, arbetssatt och uppfdljning

Visualiserad process handlingsplan

Arbetet ska folja nedanstaende process sa langt det ar mojligt. Fokus ska ligga pa flexibilitet och
anpassningsbarhet. Processen beskrivs mer utforligt nedan.

Trepartssamverkan

Avsiktsforklaring

Tas fram vid storre investeringar
Finansiering

Handlingsplan

Beskriven nytta

Prioritet
Tidplan

Ansvarig part
Samhillsnytta

Uppsatta delmal

|
- k /
repartssamverkan VT/Skévde kommun/Nobina

In i ordinarie process
+ Interna budgetprocesser

Ny kunskap - Eternfinansiering

Ev revidering/ uppdatering av plan till
féljd av ny kunskap

Arbeta mot dverenskommen plan/
slutféra insatseri plan

Sakerstalla resurser och kapacitet for
insatserna

Dialog med trepartssamverkan

Trepartssamverkan

Uppfoljning

Folja upp delmal/ effekter

Nedan beskrivs processen dvergripande.

Steg 1 Handlingsplan. I sjalva planen aterfinns alla de insatser som hittills bedomts har storst mgjlighet att
skapa forflyttning mot effektmalen. Beskriven nytta framgar, prioritering, samt en ansvarig part finns tillsatt.

For varje identifierad insats tar trepartssamverkan fram delaktiviteter och identifierar delmal innan ett beslut
tas att arbeta vidare med insatsen. | detta steg sékerstalls att resurser samt kunskap finns for att skapa vérde

for den insats som &r identifierad.



Steg 2 Avsiktsforklaring.

En avsiktsforklaring kan tas fram i fall dar insatserna ar kopplade till stérre investeringar, eller dar en part
onskar en avsiktsforklaring infor ett investeringsbeslut i den egna organisationen. Trepartssamverkan
ansvarar for att driva att en sadan tas fram.

Vid en framtagen avsiktsforklaring bor det finnas en éverenskommelse om féljande punkter.

e Vara avstdmd med alla parter

e Tydligt beskriven vérdeskapande nytta
e Uppskattad tidplan

e 1dé om finansiering

e Ansvar for genomforande av atgard

Steg 3 In i ordinarie process.

Efter trepartssamverkans prioritering utfors arbetet som krévs i ordinarie process hos respektive part. Vem
som ska involveras hos respektive part avgors fran fall till fall. Det ar viktigt har att resurser och tid finns till
forfogande att arbeta med planen for att kunna realisera malen i kollektivtrafikplanen. Trepartssamverkan far
har halla sig uppdaterad med hur arbetet i respektive linje fortskrider. Férutsattningar for ekonomin ska
under hela processen vara en viktig faktor i avvagningen om en insats ska goras eller inte.

Steg 4 Uppfdljning av plan

Under denna punkt genomfor trepartssamverkan en uppfoljning tillsammans med utférande part om hur
arbetet med vald insats har forflutit. En évergripande uppfoljning mot malen i Kollektivtrafikplanen och
troliga forklaringar till resultatet sker varje ar i en arsrapport. | samband med det gérs en beskrivning av
nulaget i arbetet med handlingsplanen. Uppfdljningen redovisas ocksa inom respektive organisation via
respektive part i trepartssamverkan. Det ska poangteras att nyttan eller resultatet av implementeringarna inte
alltid &r synliga innevarande budgetar, utan att de stora nyttorna ar kopplade till mer langsiktiga
samhallsnyttor

Steg 5 Ny kunskap

I takt med att arbetet fortskrider kan de forslagna insatserna &ndras antingen i karaktar eller omfattning.
Likasa kan det tillkomma nya idéer till foljd av att mer kunskap tillkommer om kollektivtrafiken i Skovde
lokalt. Darfor ingar ett steg i processen som handlar om att planen ses dver och kompletteras nar sa kravs.
Detta gors av trepartssamverkan. Gruppen ska fora motesanteckningar fran varje mote dar framfart for
respektive aktivitet redovisas. Planen kommer behova uppdateras I6pande framat. Vasttrafik ar
sammankallande part for Trepartssamverkan.



Bilaga 1 Handlingsplan - nedan lista ar rangordnad efter nar insatser b6r genomfoéras.

Nr | Insatser Bakgrund till Ansvarig part Beréknas klart | Prioritet Styr mot mal i
aktivitet (givet att kollektivtrafikplanen for
resurser och Skdvde

kapacitet finns)

1 Okad foretagsbearbetning med fokus pA  |Bland de bilresor som Nobina 2020 Hog e  Resandedkning
Okat héllbart resande. idag genomfors i Skdvde e  Okad marknadsandel
kommun &r hélften under
tre kilometer langa vilket
ger en stor potential for
Okad
kollektivtrafikakande

Arbetsgivare som finns i
kommunen blir viktiga i
att skapa en forandring i
samhallet da en del av
ansvaret kommer att vila
p& dem. Nobina kommer
kunna arbeta med
foretagsbearbetning for att
fa fler att valja buss

framfor bil.
2 Identifiera flaskhalsar i Vad blir man hdngande Nobina 2020 Hog e  Upplevd punktlighet
kollektivtrafiksystemet idag nar man aker och punktlig resa.

kollektivt? Vad tar tid och
vilka slutsatser kan vi dra
av det? Hur ser det ut

olika delar pé dygnet etc?

3 Genomfor en utredning kring vilka Det har beslutats i Skévde | Skévde Kommun 2020 Lag e Allahéllplatser
forandrade forutsattningar reviderade att inféra nya taxor for anpassade enligt plan
parkeringstaxor i Skévde far pa parkering. Detta kan i sin

i i 5 anni Resandedknin
kollektivtrafiken tur paverka manniskors . esandedkning

bendgenhet att nyttja
kollektivtrafiken i
narheten dar dessa
forandringar gors. En
kartlaggning behdver
goras kring forandrat
resande? Blir andra




héllplatser mer belastade
till foljd av “billigare”
parkering” i ndromradet?

4

Ta fram och implementera ett arbetssatt
inom kommunen for att arbeta med
paverkansfragor inom mobilitet

En viktig faktor i Skdvde kommun
utvecklingen av ett mer

hallbart samhalle ar att

ocksa arbeta med ett

strategiskt

paverkansarbete inom

mobilitet, for att forandra

beteende och attityder.

Det kan handla om att
utforma och genomféra
evenemang, ta fram
informationsmaterial av
olika slag, uppvakta
Trafikverket i olika
fragor, prata med
arbetsgivare, foretag och
fastighetségare.

2020

Hog

Okad marknadsandel

Identifiera var och vilka korta bilresor
som kan géras med hallbara fardsatt
istallet. Ta fram plan for
péverkansatgarder

| Resvaneundersékningen | Vésttrafik
frén 2017 framgar det inte

tydligt var de korta

bilresorna genomfors.

Identifiera gapet och ta

fram plan for atgarder.

2020

Hog

Okad marknadsandel

Visualisering av pendelstrémmar for
Avrbetspendling in till Skévde.

En gemensam bild dver | Vasttrafik
pendlingsstrommar for att
forsta var nya hallplatser/
bytespunkter bor planeras
framat. Detta ar en bild
som visar potential for
framtida utveckling. Ur
framtagna fakta kan vi dra
slutsatser om &tgéarder.
Genom att dven studera
inpendlingen adderar vi
ytterligare ett lager i var
gemensamma bild kring
resandet i Skdvde.

2020

Hog

Maxrestider till de tre
storsta méalpunkterna i
staden,
Resandedkning,

Okad marknadsandel

Skapa forutsattningar och implementera
bra kollektivtrafik for kommande
planerade bussgatan vid Timmervégen-
Fredriksberg

Dagens trafikldsning Nobina
genom Ryd &r inte

tillfredstéllande da bussen

behdver vanda i slutet och

inte kan kdra igenom

omrédet. Det ar viktigt

2020

Hog

korta restider,
Minskad
miljopaverkan och
minskat buller.




med en bussgata som
mojliggér genomkorning
for att trafikera hallplats
Sddra Ryds centrum.
Kommunen har nu i sin
budget for 2021 avsatt
medel for bussgata mellan
timmervégen och
Fredriksberg. Ett arbete
behdver goras for att
analysera kommande
kollektivtrafik till foljd av

beslutet.

8 Korta restiderna till de tre identifierade Det finns idag ett gap Nobina 2021 Hdg Maxcrestider till de tre

malpunkterna fran olika omraden/tatorter |mellan dagens storsta malpunkterna i
kollektivtrafik och de staden
framtagna kvalitetsmalen i Lo
kollektivtrafikplanen nér I?esandeoknlng
det galler restider och Okad marknadsandel
bussens konkurrenskraft
mot att resa med bil.

9 Genomfor en férandring/forbattring av Detta dr identifierad som | Nobina 2021 Hég Maxrestider till de
kollektivtrafiken for att korta restider i en viktig bytespunkt som storre malpunkterna i
samband med byggnationen av planeras att byggas vilket staden
byteshéllplats Mariesjo far paverkan pa nuvarande L

trafik. Nar hallplatsen ar Resandedkning
byggd sé behdver en
foréndring goras i utbudet
av kollektivtrafik. En
oversyn behdver goras hur
den framtida
kollektivtrafiken
10 Planprogram Mariesjo och dess framtida  Mariesjéomradet planeras | Skévde Kommun 2021 Hog Okad marknadsandel

utveckling. Arbeta for att kollektivtrafiken
far hog prioritering och utformas korrekt
vid fortsatt utveckling av omrédet.

att utvecklas omfattande
fran dagens industri- och
verksamhetsomréde till en
ny stadsdel. | detta
planeras ocksa
stadshuvudgata som ska
g4 rakt igenom omrédet. |
detta arbete behdver
kollektivtrafikens roll
stérkas. Fler analyser
behovs pa de liggande
hallplatsforslagen men
ocksé genomférandet av
samhéllsekonomiska
analyser for att bedéma
nyttan av olika végval
kring infrastruktur.

Korta restider




11 Ta fram ett beslutsunderlag for vilket Planprogrammet for Skdvde Kommun 2021 Hog Okad marknadsandel
alternativ som ger bést effekt vid sodra Ryd foreslas flera Minskad
inférandet av fler bussgator genom Ryd.  |bussgator och hallplatser. miljopaverkan och

En samhéllsekonomisk .

analys behovs for att minskat buller.
analysera nyttan av flera

olika forslag.

12 Genomfor en inventering kring Hallplatserna ar Vasttrafik 2021 Mellan Alla ska kanna sig
tillganglighet till hallplatser, avgdrande for att skapa en trygga i
héllplatsavstand gang/cykel samt trygg och saker resa. kollektivtrafiken
sékerhet/trygghet Inledningsvis ska en . '

kartlaggning goras hur de Alla hallplatser

10 storsta hallplatserna i anpassade enligt plan,

Skovde forhaller sig Tillricklig och

avseende tillganglighet stk

och trygghet bade till och !attgangl}g

pé sjalva héllplatsen. information om
resemdjligheter och
biljettalternativ pa
héllplatser.

13 Ta fram en riktlinje/standard for turtdthet |De resendrer som reser Vasttrafik 2021 Mellan Taktfast tidtabell,
for linjer i stadstrafiken sallan i Skovde &r Tillracklig och

missndjda med dagens lattaanali
turutbud, linjestréckning .a gang .'g

och prisvardhet och information om
manga saknar idag resmdjligheter och
tillracklig kunskap om biljettalternativ pa
linjenat och utbud. hallplatser
Dagens kollektivtrafik i

Skovde uppfyller inte de

kriterier som ska vara

géllande avseende

stadstrafik i Véstra

Gotaland. Det finns idag i

Skovde bade skiftande

trafikeringstider och ett

utbud som varierar mellan

linjerna.

14 Samordna planeringen gang/cykel med Cykelstraken behover Skovde 2021 Mellan Okad marknadsandel
kollektivtrafik integreras/ Alla hallplatser

sammankopplas med
kollektivtrafiken for att f&
en béttre helhet. Med en
storre insikt om var
cyklandet gors mest i
Skovde kan beslut fattas
att eventuellt inte utveckla

anpassade enligt plan




kollektivtrafiken utan
istallet satsa pa gang/
cykel istéllet eller tvartom

15

Oka tillgangligheten till fritidsomradet
Billingen.

Vasttrafik har idag ingen
ordinarie kollektivtrafik
till detta omrade annat an
anropstyrd kollektivtrafik.
En analys skulle behdva
goras pa vad man kan
gora mer. Fokus bor vara
att hitta alternativa
I6sningar som &r hallbara
over hela aret.

Vasttrafik

2023

Léag

Okad marknadsandel
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