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Bussdepda Kruthusgatan —justerad investering

FORSLAG TILL BESLUT
Med anledning av nedanstaende foreslas styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att 6ka redan beslutad investeringsram for depa Kruthusgatan i
Goteborg med anledning av att depan villkorats inom Trafik 2022, fran en beraknad
investeringskostnad om 11 mnkr till 21 mnkr.

Skovde dag som ovan

Lars Backstrom Sara lhrlund
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EKONOMISK ANALYS

Den totala investeringskostnaden for depa Kruthusgatan bedéms till ca 21 mnkr vilket
inkluderar servisanslutningar (Goteborg Energi N&t) samt Vastfastigheters kostnader foér
projektledning, projektering, upphandling/inkdp, entreprenadarbeten, byggledning och
avslut, och ar férdelat enligt tabellen nedan.

Beviljad investering Depa Kruthusgatan 2021 2022 Tot summa
Uppratthallande av fullgod kvalitet och depakapaciet 1 mnkr 2 mnkr

Natstation och servisanslutning 3 mnkr 5 mnkr 11 mnkr
Aktuell prognos investering Depa Kruthusgatan 2021 2022 Tot summa
Uppratthallande av fullgod kvalitet och depakapaciet 1 mnkr 2 mnkr

Natstation och servisanslutning 7 mnkr 11 mnkr 21 mnkr

Detta ar en 6kning sedan tidigare bedémning vilket forklaras framforallt av material- och
elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett till kraftigt okade priser. Omfattning pa
bussdepaerna ar oférandrad. Magnituden i kostnadsckningen har Vasttrafik inte kunnat
forutse i projektplaneringen.

Ca 130 tkr/ar for drift av natstationen ar inte inkluderat i investeringen.
Ovriga ekonomiska parametrar ar oférandrade.

Utdrag ur styrelsehandling 11.1 Investering bussdepaer - trafik 2022, Vasttrafiks
styrelsesammantréde 2021-04-22:

Investeringen skrivs av pa 10 ar vilket motsvarar trafikavtalets langd, med start ar 2022.
Kapitalkostnader har inte réknats med da extern finansiering ej behover tillampas.
Hyreskostnader vidarefaktureras trafikforetaget, och blir darmed en trafikkostnad.
Driftansvaret for depaerna ar fordelat mellan hyresvard (ingar i hyran) och trafikforetaget,
i bada fallen blir det en trafikkostnad. Vésttrafik har ansokt om bidrag frdn ~Klimatklivet ™
for investeringen i natstationer och servisanslutningar. Maximalt kan ansdkas om 50% av
investeringskostnaden for natstation och servisanslutning, men utfall ar oklart. Detta har
inte inkluderats i ovan investering.

1 Klimatklivet — att s6ka bidrag - Naturvardsverket (naturvardsverket.se)
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https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

BAKGRUND

Vaésttrafiks styrelse tog den 22 april 2021 beslut om att:

- ge VD i uppdrag att investera i depa Kruthusgatan i Goteborg med anledning av att
depan villkorats inom Trafik 2022, med en berédknad investeringskostnad om 11 mnkr.

Bakgrund:

Busstrafiken i centrala och norddstra Goteborg, upphandling Trafik 2022 med trafikstart

15 juni 2022, ska utforas med elektrifierade bussar. For detta har bussdepan Kruthusgatan

I Goteborg villkorats i trafikupphandlingen. For att uppfylla villkoren i trafikupphandlingen
och mojliggora elladdning av busstrafiken ska Vasttrafik:

1. tillse att tillracklig eleffekt finns framdraget till bussdepan, vilket inkluderar
investering i natstationer som inférskaffas genom upphandling samt servisanslutning
fran natagare (trafikforetaget ansvarar for laddutrustning).

2. tillse depakapacitet med fullgod funktionalitet. For att uppfylla detta behdver
investeringar genomforas pa depaerna.

ARENDEGENOMGANG

Material- och elkomponentbrist post covid-19 har lett till kraftigt 6kade priser. Detta innebér
att investeringsbehovet pa bussdepaerna har 6kat. Omfattning pa atgarder pa bussdepan &r
oforandrad.

Projektet beh6ver genom detta styrelsedrende beslut om okad investeringsram pa bussdepan
med 10 mnkr.

Arendet &r i 6vrigt oférandrat, utifran redovisning vid Vasttrafiks styrelsesmmantréade
den 22 april 2021 (styrelsehandling 11.1 Investering bussdepaer - trafik 2022).

OVERVAGANDEN

Elektrifierad busstrafik ar kravstallt i upphandlingen Trafik 2022. Ett nollalternativ, dvs att
inte genomfora foreslagen investering, skulle innebéra att Vasttrafik inte uppfyller sina
ataganden enligt trafikupphandlingen. Dessa investeringar ar alltsa en forutsattning for att
bedriva trafiken.

Investeringens storlek/val av atgarder har hallits modest baserat pa syftet att fa depaerna i
tillracklig fullgod funktionalitet infor kommande trafikavtalsperiod (2022-2032) men inte
langre livslangd da bada depéerna ar planerade att ersattas med andra depder. Anledningen
till 6kat investeringsbehov ar material- och elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett till
kraftigt 6kade priser, och alltsa nagot som Vasttrafik inte kunnat forutse magnituden av i
projektplaneringen.
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