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Styrelsen for Vasttrafik AB

Bussdepa Spadegatan — justerad investering

FORSLAG TILL BESLUT
Med anledning av nedanstaende foreslas styrelsen besluta

att ge VD i uppdrag att 6ka redan beslutad investeringsram for depa Spadegatan i
Goteborg med anledning av att depan villkorats inom Trafik 2022, fran en
berdknad investeringskostnad om 10 mnkr, till 15,5 mnkr.

Skovde dag som ovan

Lars Backstrom Sara lhrlund
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EKONOMISK ANALYS

Den totala investeringskostnaden for depa Spadegatan bedoms till ca 15,5 mnkr vilket
inkluderar servisanslutningar (Goteborg Energi N&t) samt Vastfastigheters kostnader foér
projektledning, projektering, upphandling/inkdp, entreprenadarbeten, byggledning och
avslut, och ar fordelat enligt tabellen nedan:

Beviljad investering Depa Spadegatan 2021 2022 Tot summa
Uppratthallande av fullgod kvalitet och depakapaciet 0,2 mnkr 2,8 mnkr

Néatstation och servisanslutning 2,5 mnkr 4,5 mnkr 10 mnkr
Aktuell prognos investering Depa Spadegatan 2021 2022 Tot summa
Uppratthallande av fullgod kvalitet och depakapaciet 0,2 mnkr 2,8 mnkr

Néatstation och servisanslutning 4,5 mnkr 8 mnkr 15,5 mnkr

Detta ar en 6kning sedan tidigare beddmning vilket forklaras framforallt av material- och
elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett till kraftigt okade priser. Omfattning pa
bussdepaerna ar oférandrad. Magnituden i kostnadsckningen har Vasttrafik inte kunnat
forutse i projektplaneringen.

Ca 130 tkr/ar for drift av nétstationen &r inte inkluderat i investeringen.
Ovriga ekonomiska parametrar ar oférandrade.

Utdrag ur styrelsehandling 11.2 Investering bussdepaer - trafik 2022, Vasttrafiks
styrelsesammantrade 2021-04-22:

Investeringen skrivs av pa 10 ar vilket motsvarar trafikavtalets langd, med start ar 2022.
Kapitalkostnader har inte raknats med da extern finansiering ej behover tillampas.
Hyreskostnader vidarefaktureras trafikforetaget, och blir darmed en trafikkostnad.
Driftansvaret for depderna ar fordelat mellan hyresvard (ingar i hyran) och
trafikforetaget, i bada fallen blir det en trafikkostnad. Vasttrafik har ansokt om bidrag fran
“Klimatklivet* for investeringen i natstationer och servisanslutningar. Maximalt kan
ansokas om 50% av investeringskostnaden for Natstation och servisanslutning, men utfall
ar oklart. Detta har inte inkluderats i ovan investering.

1 Klimatklivet — att s6ka bidrag - Naturvardsverket (naturvardsverket.se)
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https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

BAKGRUND
Vaésttrafik styrelse tog den 2021-04-22 beslut (handling 11.1) om att:

- ge VD i uppdrag att investera i depa Spadegatan i Goteborg med anledning av att
depan villkorats inom Trafik 2022, med en berédknad investeringskostnad om 10 mnkr.

Bakgrund:

Busstrafiken i centrala och nordéstra Goteborg, upphandling Trafik 2022 med trafikstart
15 juni 2022, ska utforas med elektrifierade bussar. For detta har bussdepan Spadegatan i
Goteborg villkorats i trafikupphandlingen. For att uppfylla villkoren i trafikupphandlingen
och mojliggora elladdning av busstrafiken ska Vasttrafik:

1. tillse att tillracklig eleffekt finns framdraget till bussdepan, vilket inkluderar
investering i natstationer som inférskaffas genom upphandling samt
servisanslutning fran natagare (trafikforetaget ansvarar for laddutrustning).

2. tillse depakapacitet med fullgod funktionalitet. For att uppfylla detta behdver
investeringar genomforas pa depaerna.

ARENDEGENOMGANG

Material- och elkomponentbrist post covid-19 har lett till kraftigt 6kade priser. Detta
innebar att investeringsbehovet pa bussdepaerna har 6kat. Omfattning pa atgéarder pa
bussdepan &r oférandrad.

Projektet behGver genom detta styrelsedrende beslut om 6kad investeringsram pa
bussdepan med 5,5 mnkr.

Arendet r i 6vrigt oforandrat, utifran redovisning vid Vasttrafiks styrelsesmmantrade
den 22 april 2021 (styrelsehandling 11.1 Investering bussdepaer - trafik 2022).

OVERVAGANDEN

Elektrifierad busstrafik ar kravstallt i upphandlingen Trafik 2022. Ett nollalternativ, dvs att
inte genomfora foreslagen investering, skulle innebéra att Vasttrafik inte uppfyller sina
ataganden enligt trafikupphandlingen. Dessa investeringar ar alltsa en forutsattning for att
bedriva trafiken.

Investeringens storlek/val av atgarder har hallits modest baserat pa syftet att fa depaerna i
tillracklig fullgod funktionalitet infor kommande trafikavtalsperiod (2022-2032) men inte
langre livslangd da bada depéerna ar planerade att ersattas med andra depder. Anledningen
till 6kat investeringsbehov ar material- och elkomponentbrist post covid-19 vilket har lett
till kraftigt Okade priser, och alltsa nagot som Vasttrafik inte kunnat forutse magnituden av
I projektplaneringen.

I

am -
vAszAHKYﬂvASTRA
TENDELAV o GOTALANDSREGIONEN

303)



